



Prefeitura do Município de Tietê  
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OBJETO: Ampliação da Creche "Profª Helenice Joia"

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	<b>Ampliação da Creche "Profª Helenice Joia"- ITENS DO CONVÊNIO</b>	R\$ 589.316,24										
1.1	INFRA ESTRUTURA	R\$ 114.456,23	R\$ 38.152,08	R\$ 38.152,08	R\$ 38.152,08							
1.2	SUPER ESTRUTURA	R\$ 97.709,85			R\$ 48.854,93	R\$ 48.854,93						
1.3	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 27.472,92					R\$ 13.736,46	R\$ 13.736,46				
1.4	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 12.174,36							R\$ 12.174,36			
1.5	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 45.365,01							R\$ 22.682,51	R\$ 22.682,51		
1.6	COBERTURA	R\$ 36.862,02				R\$ 18.431,01	R\$ 18.431,01					
1.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 76.598,01					R\$ 25.532,67	R\$ 25.532,67	R\$ 25.532,67			
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.807,84					R\$ 14.403,92	R\$ 14.403,92				
1.9	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 7.130,91						R\$ 3.565,46	R\$ 3.565,46			
1.10	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R\$ 44.347,24						R\$ 22.173,62	R\$ 22.173,62			
1.11	PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS	R\$ 56.422,25					R\$ 18.807,42	R\$ 18.807,42	R\$ 18.807,42			
1.12	VIDROS	R\$ 10.445,75								R\$ 10.445,75		
1.13	PINTURA	R\$ 24.875,83									R\$ 12.437,92	R\$ 12.437,92
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.648,02								R\$ 2.216,01	R\$ 2.216,01	R\$ 2.216,01
2	<b>Ampliação da Creche "Profª Helenice Joia"- ITENS DO RECURSOS PRÓPRIOS</b>	R\$ 84.049,74										
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.684,51	R\$ 7.684,51									
2.2	COBERTURA	R\$ 6.724,29				R\$ 3.362,15	R\$ 3.362,15					
2.3	DOCUMENTAÇÕES E TREINAMENTOS	R\$ 2.330,54										R\$ 2.330,54
2.4	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 51,33	R\$ 51,33									
2.5	RECOMPOSIÇÃO CIVIL	R\$ 17,47	R\$ 17,47									
2.6	ENVELOPAMENTOS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 327,08				R\$ 327,08						
2.7	UNIDADES EXTINTORAS DE INCÊNDIO	R\$ 2.317,53										R\$ 2.317,53
2.8	SINALIZAÇÕES	R\$ 1.552,39										R\$ 1.552,39
2.9	HIDRANTES E ACESSÓRIOS	R\$ 31.990,64						R\$ 15.995,32	R\$ 15.995,32			
2.10	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31.053,96						R\$ 15.526,98	R\$ 15.526,98			
			6,82%	5,67%	12,92%	10,54%	18,68%	19,27%	15,58%	5,25%	2,18%	3,10%
Total		R\$ 673.365,98	R\$ 45.905,39	R\$ 38.152,08	R\$ 87.007,00	R\$ 70.975,16	R\$ 125.795,92	R\$ 129.741,84	R\$ 104.936,03	R\$ 35.344,26	R\$ 14.653,92	R\$ 20.854,38