

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Reforma e Modernização da Infraestrutura do Ginásio Municipal
CONVÊNIO: 874703/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL- ITENS DO CONVÊNIO								
1.	Serviços Preliminares	R\$ 3.769,68	R\$ 3.769,68					
2.	Ginásio Poliesportivo	R\$ 79.647,70	R\$ 26.549,23	R\$ 26.549,23	R\$ 26.549,23			
3.	Pista de Skate	R\$ 17.373,56	R\$ 8.686,78	R\$ 8.686,78				
4.	Área de Luta	R\$ 82.787,75			R\$ 41.393,88	R\$ 41.393,88		
5.	Quadra de Tênis	R\$ 65.870,05					R\$ 32.935,03	R\$ 32.935,03
6.	Quadra de Areia	R\$ 20.208,29					R\$ 10.104,15	R\$ 10.104,15
TOTAL CONVÊNIO		R\$ 269.657,03	R\$ 39.005,69	R\$ 35.236,01	R\$ 67.943,11	R\$ 41.393,88	R\$ 43.039,17	R\$ 43.039,17
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL- ITENS ACRESCIDOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS								
7.	Serviços Ginásio Poliesportivo	R\$ 244.601,11		R\$ 81.533,70	R\$ 81.533,70	R\$ 81.533,70		
8.	Serviços para AVCB	R\$ 14.117,57		R\$ 14.117,57				
9.	Quadra de tênis	R\$ 121.856,82			R\$ 60.928,41	R\$ 60.928,41		
10.	Bebedouros Externos	R\$ 12.055,45	R\$ 12.055,45					
11.	Área de Luta	R\$ 97.927,81				R\$ 32.642,60	R\$ 32.642,60	R\$ 32.642,60
12.	Pista de Skate	R\$ 52.243,56			R\$ 26.121,78	R\$ 26.121,78		
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 542.802,32	R\$ 12.055,45	R\$ 95.651,27	R\$ 168.583,89	R\$ 201.226,50	R\$ 32.642,60	R\$ 32.642,60
MESES DE EXECUÇÃO CONSIDERANDO O INÍCIO DA OBRA EM NOVEMBRO/2025			nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
CONVÊNIO			R\$ 39.005,69	R\$ 35.236,01	R\$ 67.943,11	R\$ 41.393,88	R\$ 43.039,17	R\$ 43.039,17
RECURSO PRÓPRIO			R\$ 12.055,45	R\$ 95.651,27	R\$ 168.583,89	R\$ 201.226,50	R\$ 32.642,60	R\$ 32.642,60
TOTAL RECURSO PRÓPRIO POR ANO			R\$ 107.706,72		R\$ 435.095,60			
TOTAL GERAL		R\$ 812.459,35	R\$ 51.061,14	R\$ 130.887,29	R\$ 236.527,00	R\$ 242.620,37	R\$ 75.681,77	R\$ 75.681,77