



Prefeitura do Município de Tietê  
ESTADO DE SÃO PAULO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS E DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES ACÁCIO FERRAZ

REFERÊNCIA: FDE OUTUBRO 2022 / CDHU VERSÃO 188

BDI: 23,54%

23,54%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 3.795,06	R\$ 3.795,06			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.624,94	R\$ 4.624,94			
3	ELEMENTOS DE MADEIRA	R\$ 11.205,84		R\$ 11.205,84		
4	COBERTURA	R\$ 23.511,69			R\$ 11.755,85	R\$ 11.755,85
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 40.595,71		R\$ 13.531,90	R\$ 13.531,90	R\$ 13.531,90
6	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES	R\$ 12.752,35		R\$ 6.376,18	R\$ 6.376,18	
7	PISOS INTERNOS	R\$ 9.739,18		R\$ 3.246,39	R\$ 3.246,39	R\$ 3.246,39
8	REFORÇO DE FUNDAÇÃO	R\$ 5.710,42	R\$ 5.710,42			
SOMATÓRIA TOTAL		R\$ 111.935,18	R\$ 14.130,41	R\$ 34.360,31	R\$ 34.910,32	R\$ 28.534,14

Tietê, 02 de janeiro de 2023.

Milton Pelusi  
Engenheiro Civil  
CREA/SP: 060.135.678-7