

Nº OPERAÇÃO 1057966-27	GESTOR MILTON PELUSI	PROGRAMA ESPORTE	AÇÃO / MODALIDADE ESPORTE	OBJETO REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL					
PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE		MUNICÍPIO / UF TIETE/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO TIETE, RUA NERVAL FERREIRA BRAGA, 90		APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO MUNICIPAL				
DATA BASE set-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Ginásio Municipal Acácio Ferraz	BDI 1 23,54%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/19	Parcela 1 mar/19	Parcela 2 abr/19	Parcela 3 mai/19	Parcela 4 jun/19	Parcela 5 jul/19	Parcela 6 ago/19	Parcela 7 set/19	Parcela 8 out/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		299.840,98	Parcela (%)	20,35%	33,87%	21,43%	24,35%				
			Parcela (R\$)	61.017,64	101.556,14	64.255,92	73.011,28				
			Acumulado (%)	20,35%	54,22%	75,65%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	61.017,64	162.573,78	226.829,70	299.840,98				
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL	299.840,98	Parcela (%)	20,35%	33,87%	21,43%	24,35%				
			Acumulado (%)	20,35%	54,22%	75,65%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	61.017,64	162.573,78	226.829,70	299.840,98				

Local

03 de fevereiro de 2023

Data
Nome: Milton Pelusi

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 0601356787

ART/RRT: 28027230181557521