
OBRA:

LOCAL:

REFERÊNCIA:

BDI:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1. 202.493,71R$            
101.246,85R$           101.246,85R$           

2. 321.361,57R$            
80.340,39R$              80.340,39R$             80.340,39R$             80.340,39R$                

3. 8.924,03R$                 
8.924,03R$                  

532.779,31R$            181.587,25R$           181.587,25R$           80.340,39R$            89.264,43R$               

A2:L41AA11:L41

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO

BAIRRO BELVEDERE -  RUA SANTA TEREZINHA

BOLETIM CDHU VERSÃO 186 / DER 12/2021 / SIURB INFRA 07/2021

RECUPERAÇÃO DE BASE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz

Engenheiro Civil

CREA 507.011.280-5

Autor do Projeto e Responsável Técnico

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL GERAL

Tietê, 31 de maio de 2023.
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