
REFORMA SANITÁRIOS E PISO PAÇO MUNICIPAL

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 1º MÊS 2º MÊS

1. REFORMA SANITÁRIOS

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                3.494,15 
3.494,15R$                     

1.2 REVESTIMENTOS DE PAREDE  R$              19.770,81 
9.885,41R$                     9.885,41R$                     

1.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS  R$              16.938,15 
16.938,15R$                  

1.4 PISO  R$                4.265,65 
4.265,65R$                     

1.5 PINTURA R$ 1.366,89
1.366,89R$                     

2. REFORMA PISO INTERNO

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 6.310,37
R$ 6.310,37

2.2 RESTAURO DE PISO DE MADEIRA R$ 14.839,47
7.419,73R$                     7.419,73R$                     

2.3 REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO R$ 65.852,65
R$ 65.852,65

R$ 132.838,15 44.047,81R$                  88.790,34R$                   

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Tietê, 27 de abril de 2023.

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ

CREA: 507.011.280-5

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
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