CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
AMPLIACAO DA PRAGA SANTINA BELOTTO FRANZINI
LOCAL: AV. DAS SERINGUEIRAS - POVO FELIZ - TIETE - SP

Prefeitura do Municipio de Tieté
ESTADO DE SAO PAULO
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ITEM DESCRICAO TOTAL 12 MES 22 MES 32 MES 2 MES 52 MES
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 25.706,28

RS  25.706,28 <
4
2. PISOS RS 80.569,16 )
RS 40.284,58 | RS  40.284,58 [
3, ILUMINAGAO RS 86.523,18 &
RS  17.304,64 | RS 17.304,64 [ RS 17.304,64 | RS  17.304,64 [ RS  17.304,54
_—
4. EQUIPAMENTOS RS 42.021,47 >
RS  42.021,47
—))
5. PAISAGISMO RS 12.021,04 2
RS  12.021,%
6. UADRA DE AREIA RS 221.673,43 o
B RS  44.334,69 | RS 44.334,69 | RS 44.334,69 | RS  44.334,69 | RS  44.334,69
R$ 468.514,55| R$  87.345,60 | R$ 101.923,90 | R$ 101.923,90 | RS  61.639,32 | RS 115.681,5{?,

Tieté, 10 de janeiro de 2023.

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETARIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tiete.1doc.com.br/verificacao/D597-1D13-35F7-A48A

Assinado por 1 pessoa: ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
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