
OBRA:
LOCAL:
REFERÊNCIA:
BDI: 20,00%

ITEM VALOR TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1. 6.414,48R$                
 R$                 6.414,48 

2. 214.171,07R$            
 R$             107.085,54  R$            107.085,54 

3. 476.482,80R$            
238.241,40R$            238.241,40R$              

4. 7.603,99R$                
7.603,99R$                  

5. 12.991,14R$              
12.991,14R$                

6. 1.839,53R$                
1.839,53R$                  

719.503,01R$            113.500,02R$             345.326,93R$            260.676,06R$              

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
RUA VITALIANO ARCANGELETTI, PRAÇA DR. JOSÉ AUGUSTO CORRÊA, RUA JOSÉ JOAQUIM E 
BOLETIM CDHU VERSÃO 191 / SIURB INFRA 06/2023 / DER 06/2023

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Autor do Projeto e Responsável Técnico

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
SARJETÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES (AS BUILT)

TOTAL GERAL

Tietê, 20 de outubro de 2023.

Lucas Amadio Polastre
Arquiteto e Urbanista

CAU A146657-7


