
Local: Av. Brasil, s/n - Jd. Bonanza 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1.
SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS
 R$             15.735,57 

15.735,57R$           

2.
ALVENARIA

 R$                   624,22 
624,22R$                 

3.
REVESTIMENTO DE PAREDE

 R$             45.960,34 
45.960,34R$           

4.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 40.939,60R$              10.234,90R$           10.234,90R$          10.234,90R$          10.234,90R$          

5.
PISOS 82.788,52R$              41.394,26R$          41.394,26R$          

6.
ESQUADRIAS E VIDROS 38.158,69R$              19.079,35R$          19.079,35R$          

7.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 140.121,00R$           46.707,00R$          46.707,00R$          46.707,00R$          

8.
PINTURA 205.047,98R$           68.349,33R$          68.349,33R$          68.349,33R$          

9.
RESERVATÓRIO 30.408,69R$              30.408,69R$          

R$ 599.784,60 R$ 72.555,02 R$ 144.370,57 R$ 185.764,83 R$ 197.094,18

REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL GIUSEPPE DAL POZZO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Tietê, 01 de fevereiro de 2023.

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ

CREA: 507.011.280-5

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO


