
abr/23

versão 189

mar/23

ITEM DESCRIÇÃO  TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.499,35R$        
 R$           1.124,84  R$            1.124,84  R$            1.124,84  R$             1.124,84 

2 REFORMA SANITÁRIOS ALUNOS 77.569,44R$      
38.784,72R$       38.784,72R$        

3 REFORMA SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS 15.411,96R$      
7.705,98R$           7.705,98R$            

4 REFORMA COZINHA E DESPENSA 20.710,44R$      
 R$         10.355,22 10.355,22R$            

5 RESERVATÓRIO 37.948,89R$      
9.487,22R$           9.487,22R$             R$            9.487,22 9.487,22R$              

6 COBERTURA METÁLICA 113.155,58R$    
56.577,79R$          56.577,79R$            

7 QUADRA POLIESPORTIVA 229.543,89R$    
76.514,63R$          76.514,63R$          76.514,63R$            

8 SERVIÇOS FINAIS 860,05R$            
860,05R$                 

TOTAL GERAL 499.699,59R$    57.102,75R$         133.617,39R$       154.059,70R$       154.919,75R$         

 

Local: EMEB “Prof. João Marcos Baptista Marcuz”

Rua Ésio dos Reis, 82 -São Pedro - Tietê - SP

Data Base: junho / 2023

BDI: 22,47 %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA NA EMEB “Prof. João Marcos Baptista Marcuz”

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Tietê, 07 de junho de 2023.

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 507.011.280-5


