
EXECUÇÃO DA AVENIDA DA CAMINHADA NO BAIRRO POVO FELIZ

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             91.219,61 
91.219,61R$        

2. PISOS  R$          424.445,93 
141.481,98R$      141.481,98R$      141.481,98R$       

3. PERGOLADOS  R$             19.528,37 
19.528,37R$         

4. ELÉTRICA  R$             56.607,39 
28.303,70R$         28.303,70R$        

5. ILUMINAÇÃO  R$          161.558,69 
53.852,90R$         53.852,90R$         53.852,90R$        

6. EQUIPAMENTOS  R$             71.115,83 
71.115,83R$       

7. GUARDA-CORPO R$ 208.857,05
R$ 208.857,05

8. PAISAGISMO  R$               5.297,88 

9. HORTA R$ 8.801,31
8.801,31R$         

TOTAL R$ 1.047.432,06 232.701,59R$      195.334,87R$      243.166,94R$       82.156,59R$        288.774,19R$     

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: AV. DAS SERINGUEIRAS, S/N, BAIRRO: POVO FELIZ

Tietê, 06 de Novembro 2023.

LUCAS AMADIO POLASTRE

CAU: A146657-7

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
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