
CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS E COBERTURA METÁLICA NA GARAGEM MUNICIPAL
LOCAL: RUA MARCOS MARCUZ, Nº 600 - BARRA FUNDA

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              20.978,89 
10.630,57R$              2.587,08R$                2.587,08R$                 2.587,08R$                2.587,08R$                 

2.

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                 4.727,22 

4.727,22R$                

2.2 INFRAESTRUTURA  R$            105.451,00 

105.451,00R$            

2.3 SUPERESTRUTURA R$ 138.526,85

R$ 69.263,43 R$ 69.263,43

2.4 ALVENARIA R$ 40.153,68

R$ 40.153,68

2.5 ESQUADRIAS R$ 146.856,10

R$ 48.952,03 R$ 48.952,03 R$ 48.952,03

2.6 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 66.360,85

R$ 33.180,42 R$ 33.180,42

2.7 PISO R$ 64.634,87

R$ 21.544,96 R$ 21.544,96 R$ 21.544,96

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS  R$              60.793,31 

20.264,44R$              20.264,44R$               20.264,44R$              

2.9 BANCADAS E DIVISÓRIAS R$ 20.955,79

R$ 20.955,79

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 29.346,40

R$ 9.782,13 R$ 9.782,13 R$ 9.782,13

2.11 FORRO R$ 10.561,66

R$ 10.561,66

2.12 COBERTURA R$ 130.871,89

R$ 65.435,95 R$ 65.435,95

2.13 PINTURA R$ 40.234,63

R$ 40.234,63

2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.352,40

R$ 1.352,40

3.

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                 1.727,39 
1.727,39R$                 

3.2 INFRAESTRUTURA  R$              19.256,23 
9.628,12R$                 9.628,12R$                

3.3 ESTRUTURA METÁLICA  R$            212.482,30 
106.241,15R$            106.241,15R$            

3.4 COBERTURA  R$            120.767,32 
120.767,32R$            

3.5 RECOMPOSIÇÃO PISO  R$                    298,03 
298,03R$                    

3.6 PINTURA  R$              46.720,07 
46.720,07R$              

3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              16.908,32 
8.454,16R$                8.454,16R$                 

TOTAL GERAL 1.299.965,18R$     190.072,22R$            205.574,49R$            253.256,19R$            366.292,51R$            284.769,77R$            

ARQUITETA E URBANISTA

CAU: A63145-0

CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS 

COBERTURA METÁLICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tietê, 23 de junho de 20232.

CAMILA RODRIGUES DE MORAES CLAUDIO
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