
OBRA: REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - JD. BANDEIRANTES

REF. CDHU VERSÃO 190 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI MAIO 2023 SEM DESONERAÇÃO
FDE ABRIL 2023 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 20,34%

ITEM  VALOR TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 18.191,55R$              
18.191,55R$               

2. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA 169.747,95R$            
56.582,65R$               56.582,65R$               56.582,65R$                

3. REFORMA VESTIÁRIOS 68.824,98R$              
34.412,49R$               34.412,49R$               

4. 46.654,70R$              
11.663,68R$                11.663,68R$                11.663,68R$                11.663,68R$               

5. BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 34.453,36R$              
34.453,36R$                

6. ILUMINAÇÃO EXTERNA E QUADRAS 203.040,74R$            
67.680,25R$                67.680,25R$                67.680,25R$               

7. CONSTRUÇÃO DE ESCADA METÁLICA 98.568,62R$              
49.284,31R$                49.284,31R$               

8. PINTURA GINÁSIO 187.681,18R$            
46.920,29R$                46.920,29R$                46.920,29R$                46.920,29R$               

9. QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY 353.145,64R$            
70.629,13R$               70.629,13R$                70.629,13R$                70.629,13R$                70.629,13R$               

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 205.477,87R$            
68.492,62R$                68.492,62R$                68.492,62R$               

11. 142.292,05R$            
71.146,03R$               71.146,03R$                

12. CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS P.N.E. 45.367,91R$              
15.122,64R$               15.122,64R$               15.122,64R$                

13. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 49.272,07R$              
49.272,07R$               

1.622.718,61R$        124.309,32R$             247.892,93R$             272.064,41R$              299.839,32R$              314.670,28R$             363.942,35R$             

Tietê, 21 de setembro de 2023.
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