
REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO POUPATEMPO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$          14.030,02 
14.030,02R$               

2. ALVENARIA E DIVISÓRIAS  R$            8.684,91 
8.684,91R$                

3. PISOS  R$          45.918,85 
22.959,43R$               22.959,43R$              

4. PAREDE  R$            6.861,34 
3.430,67R$                3.430,67R$                

5. TETOS  R$          29.882,85 
29.882,85R$               

6. ESQUADRIAS  R$          13.926,68 
13.926,68R$              

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS  R$            5.866,90 
5.866,90R$                

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          49.334,82 
24.667,41R$              24.667,41R$               

9. REVISÃO COBERTURA  R$            2.421,12 
2.421,12R$                

10. PINTURA R$ 26.011,75
R$ 26.011,75

TOTAL R$ 202.939,26 36.989,44R$              28.811,22R$             56.576,58R$             80.562,01R$               
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