
OBRA:

LOCAL:

REFERÊNCIA:

BDI: 20,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1. 59.729,33R$              
59.729,33R$              

1. 1.397.489,27R$         
465.829,76R$           465.829,76R$           465.829,76R$          

2. 73.314,84R$              
73.314,84R$             

3. 20.207,76R$              
20.207,76R$             

1.550.741,20R$         525.559,09R$           465.829,76R$           559.352,36R$          

Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz

Engenheiro Civil

CREA 507.011.280-5

Autor do Projeto e Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SARJETÃO

TOTAL GERAL

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO

RUA SANTA CRUZ E RUA SETE DE SETEMBRO - TIETÊ - SP

BOLETIM CDHU VERSÃO 189 / DER 12/2021 / SIURB INFRA 07/2021

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Tietê, 03 de maio de 2023.

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO
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