
OBRA:

LOCAL:

REFERÊNCIA:

BDI: 23,38%

ITEM REFERÊNCIA VALOR TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1. 4.766,14R$                 
4.766,14R$                     

2. 304.252,08R$            
152.126,04R$                152.126,04R$                  

3. 1.871,72R$                 
1.871,72R$                      

4. 14.475,04R$              
14.475,04R$                     

325.364,99R$            156.892,19R$                153.997,77R$                 14.475,04R$                     

Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz

Engenheiro Civil

CREA 507.011.280-5

Autor do Projeto e Responsável Técnico

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL GERAL

Tietê, 13 de abril de 2022.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO

RUA SANTA CRUZ E RUA SETE DE SETEMBRO - TIETÊ - SP
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