
I    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/02/19

Parcela 1

mar/19

Parcela 2

abr/19

Parcela 3

mai/19

Parcela 4

jun/19

Parcela 5

jul/19

Parcela 6

ago/19

Parcela 7

set/19

Parcela 8

out/19
Parcela (%) 20,35% 33,87% 21,43% 24,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 61.017,64 101.556,14 64.255,92 73.011,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 20,35% 54,22% 75,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 61.017,64 162.573,78 226.829,70 299.840,98 299.840,98 299.840,98 299.840,98 299.840,98

Parcela (%) 20,35% 33,87% 21,43% 24,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,35% 54,22% 75,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 61.017,64 162.573,78 226.829,70 299.840,98 299.840,98 299.840,98 299.840,98 299.840,98

Local

Data

03 de fevereiro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 299.840,98

1.

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA DO GINASIO 

MUNICIPAL

299.840,98

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,54%

MILTON PELUSI

PROGRAMA

ESPORTE

OBJETO

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINASIO MUNICIPAL

GINÁSIO MUNICIPAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

ESPORTE

Ginásio Municipal Acácio Ferraz

TIETE, RUA NERVAL FERREIRA BRAGA, 90

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1057966-27

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE TIETE/SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,54%

MILTON PELUSI

PROGRAMA

ESPORTE

OBJETO

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINASIO MUNICIPAL

GINÁSIO MUNICIPAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

ESPORTE

Ginásio Municipal Acácio Ferraz

TIETE, RUA NERVAL FERREIRA BRAGA, 90

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1057966-27

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIETE TIETE/SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Milton Pelusi

Engenheiro Civil 

28027230181557521

0601356787

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


