



Prefeitura do Município de Tietê  
ESTADO DE SÃO PAULO

REVITALIZAÇÃO DE ACESSO ENTRE OS BAIRROS CORNÉLIO PIRES E JARDIM BANDEIRANTES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.796,56	R\$ 17.796,56		
2.	LIMPEZA DO TERRENO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 20.212,91	R\$ 20.212,91		
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ACERTO DO TERRENO	R\$ 13.301,11	R\$ 6.650,56	R\$ 6.650,56	
4.	EXECUÇÃO DE MURETAS E ALAMBRADOS	R\$ 24.650,27	R\$ 12.325,14	R\$ 12.325,14	
5.	EXECUÇÃO DE PISO E ESCADA DE ACESSO	R\$ 21.329,66	R\$ 10.664,83	R\$ 10.664,83	
6.	PASSARELA METÁLICA	R\$ 356.195,15	R\$ 118.731,72	R\$ 118.731,72	R\$ 118.731,72
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 36.628,81			R\$ 36.628,81
6.	ILUMINAÇÃO	R\$ 34.451,51			R\$ 34.451,51
TOTAL		R\$ 524.565,98	R\$ 186.381,71	R\$ 148.372,24	R\$ 189.812,04

Tietê, 13 de outubro de 2025.

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ  
CREA: 507.011.280-5  
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO