



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Contratação de empresa de engenharia para execução de fresagem e recomposição de pavimento na Rua Tereza Marson Sbompato, Tietê/SP			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	% Executado	% Executado
		1ª QUINZENA	2ª QUINZENA
		1 MÊS	
1	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMPAS METÁLICAS		
1.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	100% R\$ 28.494,59	
1.2	CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	100% R\$ 2.701,89	
1.3	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM	100% R\$ 6.221,81	
1.4	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE		100% R\$ 28.749,66
1.5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ		100% R\$ 314.918,10
1.6	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA		100% R\$ 1.182,09

Tietê, 10 de janeiro de 2022

Responsável Técnico

Nome: Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz

CREA: 5070112805

ART: 28027230211885725



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 220B-0611-B00B-B7C9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ (CPF 414.XXX.XXX-08) em 07/01/2022 10:33:30 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tiete.1doc.com.br/verificacao/220B-0611-B00B-B7C9>