



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

OBRA: FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO AERÓDROMO MUNICIPAL COM SISTEMA DE ALAMBRADO						
LOCAL: RUA ENG. HUMBERTO BORTOLETO DE ARRUDA, 140, JARDIM RODRIGUES DE MORAES, TIETÊ/SP						
ITEM		<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>SUBTOTAL (R\$)</u>	<u>1mês</u>	<u>2mês</u>	<u>3mês</u>
<u>1</u>		Serviços Preliminares				
			R\$ 31.290,43	R\$ 31.290,43		
<u>2</u>		Infraestrutura				
			R\$ 27.116,72		R\$ 27.116,72	
<u>2</u>		Cercamento				
			R\$ 400.717,92		R\$ 200.358,96	R\$ 200.358,96

Tietê, 18 de Outubro de 2023

LUCAS AMADIO POLASTRE
SECRETÁRIO INTERINO DE OBRAS E PLANEJAMENTO