



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO



OBRA: REFORMA DO CENTRO ODONTOLÓGICO
REFERÊNCIA: CDHU VERSÃO 186 SEM DESONERAÇÃO / FDE ABRIL 2022 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,34%

20,34%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.809,84	R\$ 6.809,84					
2.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 1.748,78	R\$ 1.748,78					
3.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 10.227,89		R\$ 5.113,94	R\$ 5.113,94			
4.	BANCADAS	R\$ 4.020,67				R\$ 4.020,67		
5.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS	R\$ 9.258,35		R\$ 9.258,35				
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALA ESTERILIZAÇÃO	R\$ 974,65		R\$ 974,65				
7.	ABRIGOS PARA COMPRESSOR	R\$ 11.416,47				R\$ 11.416,47		
8.	ESQUADRIAS	R\$ 3.116,79			R\$ 3.116,79			
9.	FORRO	R\$ 3.316,97					R\$ 3.316,97	
10.	PISO INTERNO	R\$ 26.257,90			R\$ 13.128,95	R\$ 13.128,95		
11.	PISO EXTERNO (ÁREA COMPRESSORES)	R\$ 18.581,97						R\$ 18.581,97
12.	REVISÃO COBERTURA	R\$ 21.973,01					R\$ 21.973,01	
13.	REFORMA DEPÓSITO DE RESÍDUOS	R\$ 6.159,65				R\$ 6.159,65		

Assinado por 1 pessoa: ALVARO FLORIAN GEBRAMEL BELAZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietê.tdoc.com.br/verificacao/5864-C7C3-00AA-F761> e informe o código 5864-C7C3-00AA-F761



