
ITEM DESCRIÇÃO

40,00% 20.475,27R$      8,50% 4.351,00R$         8,50% 4.351,00R$          8,50% 4.351,00R$          8,50% 4.351,00R$        8,50% 4.351,00R$       8,50% 4.351,00R$       9,00% 4.606,94R$        

100,00% 28.414,34R$      0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                 

50,00% 19.974,13R$      50,00% 19.974,13R$      0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                 

0,00% -R$                  50,00% 31.507,75R$      50,00% 31.507,75R$        0,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                 

0,00% -R$                  20,00% 75.806,70R$      30,00% 113.710,05R$     30,00% 113.710,05R$     20,00% 75.806,70R$      0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                 

0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                   50,00% 11.275,49R$        50,00% 11.275,49R$      0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                 

0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                   50,00% 52.956,61R$        50,00% 52.956,61R$      0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                 

0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   30,00% 13.405,86R$      40,00% 17.874,48R$     30,00% 13.405,86R$     0,00% -R$                 

0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                 50,00% 30.662,65R$     50,00% 30.662,65R$     0,00% -R$                 

0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                   30,00% 46.746,83R$        40,00% 62.329,11R$      30,00% 46.746,83R$     0,00% -R$                0,00% -R$                 

0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                   0,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% -R$                40,00% 43.699,54R$     60,00% 65.549,30R$      

0,00% -R$                  50,00% 22.152,89R$      50,00% 22.152,89R$        0,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                 

0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                   20,00% 19.301,93R$        20,00% 19.301,93R$      30,00% 28.952,89R$     30,00% 28.952,89R$     0,00% -R$                 

100,00%

5,73% 68.863,74R$              12,80% 153.792,45R$            14,29% 171.721,68R$             20,66% 248.341,89R$             19,92% 239.426,68R$           10,70% 128.587,85R$            10,07% 121.071,93R$            5,84% 70.156,24R$                

TOTAL ACUMULADO 5,73% 68.863,74R$              18,52% 222.656,19R$            32,81% 394.377,87R$             53,47% 642.719,76R$             73,39% 882.146,44R$           84,09% 1.010.734,29R$        94,16% 1.131.806,22R$         100,00% 1.201.962,46R$          
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Tietê, 04 de maio de 2023
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PAISAGISMO

DRENAGEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS13

12

11

DECK

LETREIRO

RAMPA E ESCADA

ACADEMIA AO AR LIVRE

PLAYGROUND

PISOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               51.188,18 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS2  R$               28.414,34 

39.948,25R$                

 R$               63.015,49 

 R$             379.033,49 

TOTAL GERAL COM BDI  R$          1.201.962,46 

TOTAL DO MÊS

 R$               96.509,63 

 R$             105.913,21 

 R$               44.686,21 

 R$               61.325,30 

 R$             155.822,77 

 R$               22.550,97 

 R$             109.248,84 

 R$               44.305,78 

TOTAL

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

LAGOA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA TIETÊ

RUA CAPITÃO JOÃO DE CAMPOS TOLEDO, BAIRRO NOVA TIETÊ - 

I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO


